

**План – график**  
по переходу к осуществлению образовательной  
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО  
в МОУ «Жуковская ООШ» Белевского района Тульской области  
( структурное подразделение- детский сад «Родничок»)

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение.</b>			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования.	Апрель	Директор	Приказ.
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.	Апрель	Директор	Приказ.
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО.	Апрель	Директор, зам.директора по УВР	Приказ.
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО.	Апрель	Директор, зам.директора по УВР	Приказ.
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	Апрель, май и август.	Рабочая группа, зам.директора по УВР	Протоколы.
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО).	Июнь	Рабочая группа, зам.директора по УВР	Проекты обновленных локальных актов.
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО.	Апрель – август .	Рабочая группа	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.
Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном Педагогическом совете.	Август.	Рабочая группа	Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.
Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно образовательной деятельности.	Август.	Директор	Приказ.
Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов.	Август.	Директор	Приказ.
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования.	По необходимо сти.	Директор	Приказы.

2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Май.	Руководитель рабочей группы.	Аналитическая справка.
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Апрель .	Рабочая группа.	График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Апрель-май	Рабочая группа.	Опросные листы (анкетирование)
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОПДО.	Май – август .	Руководитель рабочей группы и заведующий.	Документы о повышении квалификации.
3. Методическое обеспечение.			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО.	Апрель -август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	План методического сопровождения
Организация индивидуального консультирования педагогов- психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОПДО.	Апрель-август.	Педагог-психолог.	План консультаций для педагогов ДОУ.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования.	Март-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции).	Методические материалы.
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август.	Рабочая группа.	Рекомендации, методические материалы
4. Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.			
Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Апрель -август.	Рабочая группа.	Обновление и приведение предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО.

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения.	Апрель - август.	Рабочая группа.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО.
Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	Апрель-август.	Рабочая группа.	Оснащенность необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой.
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Февраль-август.	Рабочая группа.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ.
<b>5. Информационное обеспечение.</b>			
Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО.	Апрель, май.	Члены рабочей группы, воспитатели групп.	Протоколы.
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ.	До 28.04.2023 года.	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Размещение ООП ДО на сайте детского сада, в соответствии с ФОП ДО.	До 31.08.2023 года.	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО.	В течение учебного года.	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО.	В течение учебного года.	Ответственный за сайт.	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования.