

Принято
На педагогическом совете
МОУ «Жуковская ООШ» от 28.06.2023г
протокол № 10

План мероприятий (Дорожная карта) о введении федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ
«Жуковская ООШ» Белевского района Тульской области с 01 сентября 2023 года
(далее – ФООП, ОО)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МОУ «Жуковская ООШ»

Белевского района Тульской области

От « 20 » 20 23 г. № 15

А.А. Жаров



Приложение
к Приказу № _____
от «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
	Создание рабочей(их) групп по обеспечению введения ФООП	До 7 июля года	Директор, зам. директора	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на институциональном уровне. Приказ о создании рабочих групп по введению ООП в соответствии с ФООП.
	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	До 7 июля 2023 года	Директор, зам. директора	Решение о введении ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-9 классов
	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	До 01 августа 2023 года	Зам. директора	Проведены родительские собрания (1, 4, 6, 7, 9 классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний.

Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа	Июль 2023 года	Зам. директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Июль 2023 года	Зам. директора Зав. библиотекой	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО
Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Июль-август 2023 года	Зам. директора	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП	До 1 сентября 2023 года	Директор, зам. директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

Нормативное обеспечение введения ФООП

Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	июль – сентябрь 2023 года	Зам. директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 7 июля года	Директор, зам. директора рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в ОО
Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствии с ФООП	Проекты ООП – до 7 июля 2023 г., утверждение - до 1 сентября 2023 г.	Зам. директора, рабочая группа	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО			

<p>Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП</p>	<p>До 1 июля 2023 года</p>	<p>Директор, зам. директора, рабочая группа</p>	<p>Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).</p>
<p><i>Методическое обеспечение введения ФООП</i></p>			
<p>Активизирована (организована) работа методического совета ОО, школьных методических объединений учителей в части первоочередных действий по введению ФООП. Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.</p>	<p>До 1 августа года</p>	<p>Зам. директора, руководители ПМО</p>	<p>План методической работы ОО, планы работы школьных методических объединений актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП</p>
<p>Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера</p>	<p>Июль-август 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года</p>	<p>Зам. директора, руководители ПМО</p>	<p>Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным рабочим программам Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам.</p>

Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации	июль 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководители ПМО	Обеспечение общественного обсуждения вопросов введения ФООП	профессионально вопросов
Участие руководителей и педагогических работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ВИРО по вопросам введения ФООП	Июль-август 2023 года	Директор, зам. директора, учителя	Акмулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП	
Кадровое обеспечение введения ФООП				
Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности ИПК и ППРО ТО	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП	
Повышение квалификации руководителей работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности ИПК и ППРО ТО	Директор Зам. директора, руководители ПМО	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП	
Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования»	Постоянно	Зам. директора, рабочая группа, руководители ПМО	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций	
Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июля 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководители ПМО	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП	
Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП	июль 2023 года	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль	контроль

Информационное обеспечение введения ФООП

<p>Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, в официальных группах ВКонтакте актуальной информации о значимости и ходе</p>	<p>В</p>	<p>Ежемесячно</p>	<p>Зам. директора, рабочая группа</p>	<p>Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО, группу ВК о подготовке и реализации ФООП в ОО</p>
<p>Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в</p>	<p>с</p>	<p>В течение 10 дней со дня утверждения</p>	<p>Зам. директора</p>	<p>Размещение утвержденных ООП НОО на сайте школы</p>
<p>о</p>	<p>о</p>			